

**Дорожная карта по обеспечению перехода
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2022–2027 годы**

На основании Приказов Минпросвещения РФ №286 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

В соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), и пунктом 27 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 434 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 16, ст. 1942).

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение классного родительского собрания в 1 и в 5 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май, ежегодно с 2022 года	Протокол классного родительского собрания в 1 и 5 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты Зам. директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Раздел на сайте ОО
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Март 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь с 2022 года. Ежегодно	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март-апрель 2022 года	Аналитическая справка зам. директора

8	Включение сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООС в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООС	Октябрь-май Ежегодно. По запросам в согласовании	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС			
9	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООС	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ФГОС ООС
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООС	С января 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООС
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Май 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
12	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООС должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 года	Должностные инструкции
13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы	До 01.05.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.

	НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы.
14	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
15	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.06.2022 года	Протокол заседания пед. совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО	До 30 мая ежегодно	Учебный план НОО и ООО План внеурочной деятельности НОО и ООО
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
18	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года (корректировка ежегодно)	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
19	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
20	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам. директора
21	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам. директора
22	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
23	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
24	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК

25	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООП и реализации ООП НОО и ООП по новым ФГОС НОО и ООП	До 1 сентября ежегодно	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП			
26	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка зам. директора
27	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП	Январь 2022 года, ежегодно в течение всего периода	Аналитическая справка зам. директора
28	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП	Ежегодно в течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогов, реализующих ООП НОО и ООП. Аналитическая справка зам. директора
29	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 мая ежегодно	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП			
30	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП	В течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов

31	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, информационный стенд в образовательной организации
32	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, информационный стенд в образовательной организации